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G  d  ti id dGrupos de actividades
(Ver página 196)

1 Administración y logística
2 Desarrollo de cuestionarios2 Desarrollo de cuestionarios
3 Muestreo
4 Personal y capacitación4 Personal y capacitación
5 Gestión de datos
6 Trabajo de campo6 Trabajo de campo
7 Análisis y documentación



Diseño

Recolección

Grupos de actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Análisis

Grupos de actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Administración y logística
2 Desarrollo de cuestionarios
3 Muestreo
4 Personal y capacitación
5 Gestión de datos
6 Trabajo de campo
7 Análisis y documentación



1 Administración y logística

1 Administración y logística 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.01 Acuerdos y entorno institucional
1 02 Nominación del equipo central1.02 Nominación del equipo central
1.03 Logística del equipo central
1.04 Adquisición del material antropométrico
1.05 Adquisición de computadores
1.06 Adquisición de material de encuesta1.06 Adquisición de material de encuesta
1.07 Vehículos y estrategia de transporte
1.08 Publicidad y estrategia motivacional



2 Desarrollo de cuestionarios
2 Desarrollo de cuestionarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2.01 Identificar temas de interés
2.02 Primer borrador del cuestionario de hogares
2.03 Distribuir primer borrador
2.04 Seminario
2.05 Finalizar borrador y preparar la prueba piloto
2.06 Encuesta piloto
2 07 R i  l  b  il t2.07 Revisar la prueba piloto
2.08 Imprimir cuestionario de hogares
2.09 Preparar cuest comunitario y de precios



3 Muestreo

3 Muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 01 Diseño muestral3.01 Diseño muestral
3.02 Desarrollo del nmarco muestral
3.03 Selección de las UPMs
3.04 Asignar las misiones de campo
3.05 Empadronamiento y actualización cartografíca3.05 Empadronamiento y actualización cartografíca
3.06 Selección de los hogares



4 Personal y capacitación

4 Personal y capacitación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4.01 Selección y capacit del personal para piloto
4.02 Preparar manuales y proced de supervisión
4.03 Preparar manual del encuestador
4.04 Selección de encuestadores
4 05 C it ió  d l l d  4.05 Capacitación del personal de campo



5 Gestión de datos
5 Gestión de datos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5.01 Preparar 1ra versión del programa de ingreso
5.02 Version final del programa
5 03 Preparar manual de ingreso de datos5.03 Preparar manual de ingreso de datos
5.04 Instalar computadores  para capacitación
5.05 Capacitación de digitadores
5.06 Instalar computadores en terreno
5.07 Ingreso en terreno (1er mes)5.07 Ingreso en terreno (1er mes)
5.08 Evaluación y depuración
5.09 Definir procedimientos de gestión de datos
5.10 Ingreso de datos en terreno



6 Trabajo de campo

6 Trabajo de campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6.01 Encuesta en terreno (1er mes)
6.02 Evaluación
6.03 Encuesta en terreno



7 Análisis y documentación
7 Análisis y documentación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7.01 Definir plan de tabulaciones
7.02 Crear archivos para primeros 6 meses
7 03 Preparar resumen estadístico preliminar7.03 Preparar resumen estadístico preliminar
7.04 Distribuir resumen preliminar
7.05 Seminario
7.06 Revisar contenido del resumen
7.07 Crear archivos completos7.07 Crear archivos completos
7.08 Preparar resumen estadístico completo
7.09 Preparar documentación de la encuesta
7.10 Distribuir datos crudos a los analistas



Actividades claves
Diseño

Recolección

Actividades claves

Análisis

Grupos de actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Administración y logística
2 Desarrollo de cuestionarios
3 Muestreo
4 Personal y capacitación
5 Gestión de datos
6 Trabajo de campo
7 Análisis y documentación

Nominar el equipo 
central Prueba piloto

C it ióCapacitación

Primer resumen estadístico


